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Schulorganisation Grossaffoltern

MeilensteineSehr geehrte Damen und Herren

Wie eben auf kantonaler Ebene geschehen,

braucht es manchmal wenig und die

vorgängig kommunizierten Meilensteine

können nicht eingehalten werden. Gleiches

wird nun auch bei unserem Projekt nötig und

wir müssen den Abstimmungstermin auf den

17. Mai 2020 verschieben.

Was ist vorgefallen und wie geht es 

weiter?

Die uns vom Architekten am 16. September

2019 präsentierten und erhärteten Zahlen

stimmen wohl für den vorgesehenen Neubau

in Grossaffoltern und die Sanierung in Suberg.

Aber die ausgewiesenen Kosten für den

Umbau und die Renovation des bestehenden

Schulhauses in Grossaffoltern zwingen uns,

für diesen Teil Anpassungen vorzunehmen,

ohne dabei das im Wettbewerb vorgegebene

Raumprogramm zu verändern.

Damit bestätigt sich einmal mehr, dass bei

baulichen Eingriffen in alte Gebäudeteile die

effektiven Aufwendungen in einer frühen

Planungsphase schwer einzuschätzen sind.

Zur Erinnerung: Die in der Machbarkeitsstudie

ausgewiesenen Kosten, welche einen Neubau

und den Umbau und die Sanierung in

Grossaffoltern sowie in Suberg vorsehen,

beliefen sich auf CHF 10'077'000, mit einer

Genauigkeit von +/- 25%. Dieser Betrag soll

eingehalten und auf eine zur Ausführung

gelangende Genauigkeit von +/- 10% gelenkt

werden.

Uns war immer bewusst, dass dieses

Vorhaben sehr sportlich ist. Aber die bis anhin

zur Ausführung bereiten Unterlagen und

Kostenberechnungen der diversen Fach-

planer sowie die an der obgenannten Sitzung

gemachten Äusserungen des Architekten

stimmen uns zuversichtlich.

Im Jahr 2008 haben wir die Schulraumstra-

tegie aufgegleist, haben vieles überdacht und

mehrmals überarbeitet. Es ist uns ein grosses

Anliegen nicht mit ungeklärten Fakten in eine

Abstimmung zu gehen, die für unsere

Gemeinde äusserst wichtig ist. Das sind wir

allen Bürgerinnen und Bürgern schuldig.

www.grossaffoltern.ch/de/schulorganisation

Einbezug + Mitwirkung Bevölkerung10/15

Erarbeitung Machbarkeitsstudie12/16

Urnenabstimmung Planungskredit11/17

Projektwettbewerb12/18

Vorprojekt 06/19

Start Bauphase 1. Et. Grossaffoltern09/20

Start Bauphase 2. Et. Grossaffoltern04/21

Bezug Schulanlagen Grosaffoltern01/22
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Projektüberarbeitung02/20

Urnenabstimmung Baukredit05/20

Bezug Schulanlagen Suberg01/21

Start Umbau und Sanierung Suberg09/20


